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RESUMEN 
 
Mediante el presente trabajo se identifican claramente los requisitos que debe cumplir 
la etapa de prefactibilidad de un proyecto de Asociación Publico Privada de Iniciativa 
Privada (APP), específicamente para proyectos de infraestructura vial. El documento 
desarrolla un procedimiento que permite al estructurador u originador del proyecto de 
APP verificar de una manera rápida y fácil el cumplimiento de los requisitos normativos 
vigentes necesarios previa la presentación del proyecto en etapa de prefactibilidad y 
así obtener la aprobación del mismo por parte de la entidad estatal correspondiente.  
Palabras Clave: Requisitos, Etapa de Prefactibilidad, Asociación Publico Privada, 
Iniciativa Privada, Infraestructura Vial, Procedimiento, Estructurador, Originador, 
Requisito Normativo, Entidad Estatal. 
 
ABSTRACT 
 
The requirements of a pre-feasibility phase for a PPP are clearly identified in this work 
for road infrastructure projects. The work develops a procedure addressed to help the 
project planner of the PPP in the fulfillment of current regulations requirements. The 
procedure should be done before filing the pre-feasibility phase to seek the final 
approval of the responsable government institution.  
Key Words: Requirements, Prefeasibility Phase, Private Finance Initiative/ Public 
Private Partnerships, Road Infrastructure, Procedure, Project Planner, regulations 
requirements, Responsable Government Institution  
 
INTRODUCCIÓN 
 
Como una estrategia para impulsar el avance en el desarrollo de la infraestructura, el 
Gobierno Nacional determinó la necesidad de impulsar las Asociaciones Público 
Privadas, como un mecanismo para mejorar y mantener la infraestructura vial existente 
o crear nueva infraestructura. Este mecanismo busca obtener la experiencia y 
financiación del sector privado, estableciendo una alianza entre ellos, con lo cual se 
suplen las deficiencias que pueda tener el Estado al respecto y a su vez se genera 
crecimiento económico para el país. De igual forma, para el privado el proyecto de 
Asociación Público Privada debe ser rentable y sostenible en el tiempo. 
En desarrollo de sus funciones, el Estado debe ejecutar proyectos que no son 
necesariamente atractivos para el inversionista privado, pero que deben ser realizados 
ya que son requeridos por la población; es fundamentalmente por esta  razón por la 
cual este tipo de proyectos tiene una financiación compartida entre el Gobierno 
Nacional y el sector privado.  
Igualmente existen proyectos que pueden ser mayormente atractivos para el 
inversionista privado y su desarrollo genera beneficios para el país o suplen 
necesidades no atendidas, es en este punto en que el privado interesado en generar 
una Asociación Publico Privada debe estructurar el proyecto que ha identificado, de 
manera que su ejecución, desarrollo y operación sean viables para él mismo y sean 
de interés para el Estado. 
Existe una gran cantidad de normatividad que debe conocer en detalle el estructurador 
privado (Originador), con el fin de determinar que el proyecto que pretende presentar 
puede ser de interés para el Gobierno Nacional y que este da cumplimiento a los 
requisitos y normatividad establecida. 
Con el fin de evitar la realización de reprocesos que derivan en mayores costos 
económicos, pérdida de tiempo y perdida de interés en el desarrollo e implementación 
de proyectos mediante la herramienta de Asociaciones Público Privadas de Iniciativa 
Privada, se pretende diseñar una instrumento mediante el cual se pueda verificar de 
manera sistemática el lleno de los requisitos y el cumplimiento de la normativa 
relacionada con la presentación de proyectos de Infraestructura Vial en Etapa de 
Prefactibilidad, previa la radicación de éstos ante la Entidad competente. Este 
instrumento permitirá verificar al estructurador si el proyecto cumple con la 
normatividad vigente y consecuentemente si genera interés para el Gobierno y para el 
inversionista.  
De acuerdo con ello, se presentan las siguientes alternativas: 
A. No hacer nada. 
B. Esperar la evaluación realizada a la prefactibilidad por parte de la Entidad Estatal 
encargada de la revisión del proyecto, en la cual se identifique el cumplimiento de 
requisitos. 
C. Establecer un procedimiento que permita verificar el cumplimiento de requisitos 
previa la radicación de la etapa de prefactibilidad para Asociaciones Público 
Privadas de Iniciativa Privada, en proyectos de infraestructura vial, previa la 
presentación de la iniciativa ante la entidad correspondiente. 
La alternativa A no representa beneficio alguno para ninguno de los interesados, por 
lo cual no se considera. 
La alternativa B supone esperar la evaluación realizada a la prefactibilidad por parte 
de la Entidad Estatal encargada de la revisión del proyecto, en la cual se determine el 
cumplimiento de requisitos. Para este caso, se considera que la pérdida de tiempo 
puede ser significativa, ya que el originador presentará la prefactibilidad del proyecto 
y deberá esperar la revisión por parte de la Entidad Estatal, lo que supone que el 
privado debe supeditarse a los tiempos establecidos en la norma o en su defecto a los 
que la Entidad determine para verificar si su propuesta debe ser ajustada, modificada 
o definitivamente cambiada.  
Pese a lo anterior, la revisión por parte de la Entidad es la única que garantiza la 
aprobación de la prefactibilidad del proyecto presentado. 
Por último la alternativa C consiste en establecer un procedimiento que permita al 
originador verificar el lleno de los requisitos existentes establecidos por el Gobierno 
Nacional, en lo que se refiere a la presentación de prefactibilidad de proyectos de 
Asociación Público Privada de Iniciativa Privada. Esta alternativa representa un ahorro 
significativo en tiempos de espera y de alguna manera garantiza que el proyecto 
presentado tendrá una alta probabilidad de aprobación pues tiene una garantía previa 
de cumplimiento, lo que genera un claro beneficio para el inversionista privado 
expresado principalmente en ahorro de tiempo, dinero, recurso humano y técnico.  
De igual forma el procedimiento facilitará la revisión a la Entidad Estatal, ya que supone 
la presentación de un proyecto “pre aprobado” en su etapa de prefactibilidad. 
Según lo expuesto anteriormente, se considera esta última alternativa como la mejor 
opción para dar solución a la problemática planteada. 
El procedimiento propuesto se denomina “Procedimiento Para Verificar El 
Cumplimiento De Requisitos Previa La Radicación De La Etapa De Prefactibilidad Para 
Asociaciones Publico Privadas De Iniciativa Privada, En Proyectos De Infraestructura 
Vial”,  y con él se propone verificar el cumplimiento de los requisitos normativos 
vigentes desde el punto de vista técnico, financiero, económico, social y estratégico, 
para la presentación de proyectos en etapa de prefactibilidad, previa la radicación ante 
la Entidad Estatal correspondiente.  
El desarrollo e implementación del procedimiento permitirá identificar previamente 
situaciones que impidan obtener la aprobación de la prefactibilidad del proyecto por 
parte de la Entidad Estatal correspondiente, generando pérdidas al inversionista; 
igualmente evitará la realización de reprocesos, encaminados a la complementación 
de información en el proyecto presentado por parte del originador, mejorará la 
eficiencia de los recursos empleados para el desarrollo de proyectos en Etapa de 
Prefactibilidad, hará eficiente la verificación del cumplimiento de requisitos por parte 
del Originador, debido al seguimiento detallado de un paso a paso. 
Teniendo en cuenta que le tomará menos tiempo tanto al originador como a la Entidad 
Estatal la revisión del lleno de requisitos, el privado tendrá recursos disponibles, que 
le permitirán trabajar en la estructuración de nuevos negocios y por su parte la Entidad 
Estatal dispondrá de más recurso humano destinado a la revisión de un mayor número 
de proyectos presentados, con lo cual se agilizará la aprobación y puesta en marcha 
de los proyectos. 
De acuerdo a lo anterior, y dado que el procedimiento está diseñado para verificar el 
cumplimiento de requisitos previa la radicación de la Iniciativa Privada, es el 
inversionista privado (Originador – Estructurador) quien será el más interesado en 
implementarlo, lo anterior sin  dejar a un lado a las Entidades Estatales involucradas 
en la aprobación de la Etapa de Prefactibilidad de los proyectos, ya que la herramienta 
agilizará esta gestión. 
 
1. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
La metodología aplicada para el desarrollo del procedimiento que se presenta en este 
documento, consiste principalmente en la investigación y recolección de información 
existe relacionada con la estructuración de Asociaciones Público Privadas de Iniciativa 
Privada a través del rastreo documental y estudio de la bibliografía existente, la cual, 
se basa principalmente en las normativa vigentes expedida por el Gobierno de 
Colombia.  
Una vez realizada la investigación bibliográfica, se hizo un análisis de toda la 
información encontrada y se evidenciaron los aspectos relacionados con la 
estructuración y requisitos para la aprobación de la etapa de prefactibilidad para 
proyectos de Iniciativa Publico Privada de Iniciativa Privada. 
El documento se desarrolla en tres capítulos, en el presente primer capítulo se 
presenta el desarrollo metodológico del documento, así como el marco conceptual 
general para el desarrollo del procedimiento para verificar el cumplimiento de requisitos 
previa la radicación de la etapa de prefactibilidad para asociaciones público privadas 
de iniciativa privada, en proyectos de infraestructura vial.  
El segundo capítulo se divide en dos secciones principales, la primera de las cuales 
presenta el desarrollo de la investigación normativa realizada e identifica los 
requerimientos necesarios para la aprobación de la etapa de prefactibilidad de los 
proyectos de asociación publico privada ante entidades estatales; la segunda sección, 
elaborada bajo las metodologías del PMI hace un examen detallado de la gestión del 
alcance, el tiempo y el costo, identificando las actividades y recursos necesarios para 
ejecutar el procedimiento que se desarrolla en el presente documento, para finalmente 
presentar el flujograma correspondiente.  
El capítulo tres presenta las conclusiones obtenidas del desarrollo del presente 
documento. 
Mediante el presente documento se realiza la documentación del Procedimiento para 
Verificar el Cumplimiento de Requisitos Previa la Radicación de la Etapa De 
Prefactibilidad para Asociaciones Publico Privadas de Iniciativa Privada, en Proyectos 
De Infraestructura Vial, el objetivo de documentar un procedimiento es mantener el 
desarrollo de las actividades encaminadas a lograr el objetivo bajo condiciones 
controladas. 
Para ello, es importante precisar cuál es el alcance de un procedimiento; de acuerdo 
a la Norma ISO 9001 versión 2015, un procedimiento es una secuencia definida, paso 
a paso, de actividades que deben seguirse en un orden establecido para realizar 
correctamente una tarea. 1 Los procedimientos permiten  ventajas como conocer la 
descripción de actividades, requerimientos y personal responsable; el desarrollo de 
procedimientos facilita la capacitación de nuevo personal, ya que describe de manera 
detallada las actividades a desarrollar para la ejecución de una tarea. El desarrollo de 
un procedimiento permite conocer todo el trabajo y ubicar las actividades innecesarias 
de manera tal que se haga el trabajo más eficientemente, mediante el establecimiento 
de procedimientos se logra controlar el cumplimiento de las actividades  Por lo anterior, 
el establecimiento de procedimientos es importante para las organizaciones. 
El presente procedimiento se ha desarrollado con base a la Guía de los Fundamentos 
para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) — Quinta Edición, la cual 
proporciona pautas para la dirección de proyectos individuales y define conceptos 
relacionados con la dirección de proyectos y describe el ciclo de vida de la dirección 
de proyectos y los procesos relacionados, así como el ciclo de vida del proyecto.2 
Para el presente desarrollo se han tenido en cuenta principalmente los capítulos 5, 6 
y 7 del PMBOK, los cuales corresponden respectivamente a la gestión del alcance, la 
gestión del tiempo y la gestión de los costos del proyecto; por ello se considera 
importante incluir aquí una aproximación general a la definición del alcance de estos 
capítulos en la gestión de los proyectos, de acuerdo a lo indicado por la misma Guía 
del PMBOK: 
                                                            
1 Norma ISO 9001:2015 
2 Project Management Institute, 2013, Guía De Los Fundamentos Para La Dirección De Proyectos - 
Guía del PMBOK, Quinta edición 
“La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar 
que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para 
completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca 
primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto.  
La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la 
terminación en plazo del proyecto. 
La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados con planificar, 
estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los 
costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.” 3 
De acuerdo a lo indicado anteriormente, en los siguientes capítulos se presenta el 
desarrollo del procedimiento para verificar el cumplimiento de requisitos previa la 
radicación de la etapa de prefactibilidad para asociaciones público privadas de 
iniciativa privada, en proyectos de infraestructura vial. 
 
2. RESULTADOS Y DISCUSIONES 
 
2.1. Normatividad vigente, relacionada con las Asociaciones Público 
Privadas. 
 
El procedimiento se desarrollará de acuerdo al marco legal vigente en cuanto a la 
presentación de proyectos de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada, y 
tomará como base la normativa que se describe a continuación en los siguientes 
párrafos. 
El numeral 4 del Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, define los Contratos de Concesión 
así:  “Son contratos de concesión los que celebran las entidades estatales con el objeto 
de otorgar a una persona llamada concesionario la prestación, operación explotación, 
organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, 
explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o 
uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada 
prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario 
y bajo la vigilancia y control de la entidad concedente, a cambio de una remuneración 
que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que 
se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual 
y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes 
acuerden” 4.  Mediante esta Ley se dio el primer paso en el país mediante para 
                                                            
3 Project Management Institute, 2013, Guía De Los Fundamentos Para La Dirección De Proyectos - 
Guía del PMBOK, Quinta edición 
4 Ley 80 de 1993, Congreso de la República de Colombia, Bogotá, Octubre de 1993. 
disponer recursos privados con el fin de solucionar los problemas de infraestructura 
existentes en Colombia.  
Posteriormente, y con el propósito de estimular la participación del sector privado en 
el desarrollo de la infraestructura del país, el Congreso de la República aprobó el 
proyecto de ley de Asociaciones Público Privadas (APP´s), dando origen a la ley 1508 
de 10 de Enero de 2012, “Por la cual se establece el régimen jurídico de las 
Asociaciones Público Privadas, se dictan normas orgánicas de presupuesto y se dictan 
otras disposiciones”5, conocida como Ley de APP. Esta ley además de incentivar la 
vinculación de capital privado a la ejecución de proyectos de infraestructura, busca 
atraer inversionistas internacionales que sirvan como desarrolladores de proyectos.  
La Ley 1508 de 2012 en primer lugar define que son las Asociaciones Publico Privadas 
y da un alcance al Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, enmarcando las concesiones 
viales dentro de los esquemas de Asociaciones Publico Privadas, establece el ámbito 
de aplicación y los principios generales para este tipo de proyectos, especifica los 
procedimientos a seguir para efectuar la contratación de Asociaciones Publico 
Privadas tanto de Iniciativa Publica como de Iniciativa Privada y por ultimo establece 
las disposiciones comunes a estos dos últimos. 
Además de la Ley 1508 de 2102, quien pretenda presentar un proyecto de Asociación 
Publico Privada de Iniciativa Privada deberá conocer las siguientes normas, con el fin 
de desarrollar un proyecto exitoso en la etapa de prefactibilidad: 
Decreto 1467 de 6 de Julio de 2012 - Por el cual se reglamenta la Ley 1508 de 20126. 
Resolución 3656 de 20 de Diciembre de 2012. - Por la cual se establecen parámetros 
para la evaluación del mecanismo de asociación público privada como una modalidad 
de ejecución de proyectos de que trata la Ley 1508 de 2012 y el Decreto número 1467 
de 2012.7 
Decreto 301 de Febrero 17 de 2014. - Por el cual se modifica el Decreto número 1467 
de 2012, específicamente los Articulo 5: Derecho a retribuciones en proyectos de 
asociación publico privada y Articulo 10: Desembolso de recursos públicos.8 
Decreto Nacional 1553 de 15 de Agosto de 2014.- Por medio del cual se modifica el 
Decreto 1467 de 2012; específicamente el Artículo 5. Derecho a retribuciones en 
proyectos de Asociación Público Privada, el inciso 2 del Artículo 16: Sistemas de 
precalificación, el Artículo 18: Conformación de la lista de precalificados, el Artículo 19: 
Condiciones para la presentación de iniciativas privadas, el Artículo 21: Registro Único 
de Asociaciones Público Privadas -RUAPP-, el Artículo 23: Etapa de Factibilidad, el 
Artículo 30: Manifestación de interés por terceros, el inciso 2 del Artículo 31: Valoración 
de obligaciones contingentes, el inciso 2 y el parágrafo 1 del Artículo 32: Justificación 
de utilizar el mecanismo de Asociación Público Privada y el inciso 3 del Artículo 37: 
                                                            
5 Ley 1508 de 2012, Congreso de la República de Colombia, Bogotá, Octubre de 1993 
6 Decreto 1467 de 2012, Presidencia de la República de Colombia, Bogotá, Enero de 2012 
7 Resolución 3656 de 2012, Departamento Nacional de Planeación, Bogotá, Diciembre de 2012 
8 Decreto 301 de 2014, Presidencia de la República de Colombia, Bogotá, Febrero de 2014 
Procedimiento de aprobación de la valoración de obligaciones contingentes de las 
entidades estatales.9 
Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015 – Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional - Titulo 2 
Asociaciones Publico Privadas (APP)10 
Ley 1753 de junio 9 de 2015 - Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018 “Todos por un nuevo país”; específicamente el Artículo 38: Iniciativas 
privadas que requieren desembolsos de recursos públicos, el cual modifica el artículo 
17 de la ley 1508 de 2012 y el Artículo 206: Evaluación y priorización de proyectos de 
asociación público privada.11 
Resolución 1464 de 1 de Abril de 2016 - Por la cual se establecen los requisitos y 
parámetros que deberán cumplir las entidades públicas responsables del desarrollo de 
proyectos de Asociación Público Privada para solicitar el concepto previsto en el 
artículo 206 de la Ley 1753 de 2015.12 
 
2.2. Normas vigentes que rigen el desarrollo de Asociaciones Público 
Privadas de Iniciativa Privada. 
 
Es pertinente aclarar que gran parte de la normatividad indicada en el capítulo anterior 
es igualmente aplicable tanto a proyectos de Asociación Publico Privada de Iniciativa 
Publica, como de Iniciativa Privada, sin embargo en la normatividad relacionada se 
hace alusión específica a los proyectos de Asociación Publico Privada como se indica 
a continuación: 
El Titulo III, de la Ley 1508 define las condiciones para que los privados presenten 
proyectos de Asociación Publico Privada de Iniciativa Privada; allí se establece  que 
los particulares podrán estructurar proyectos de infraestructura pública por su cuenta 
y riesgo y define las etapas del proceso de estructuración de este tipo de proyectos en 
dos: una primera etapa de prefactibilidad y una segunda de factibilidad, indicando el 
contenido de la propuesta a presentar en cada una de las etapas indicadas. 
Se establece igualmente que la entidad estatal dispone de un plazo máximo de tres 
(3) meses para otorgar concepto favorable o rechazar la etapa de prefactibilidad de la 
iniciativa presentada, de tal manera que el originador pueda continuar con la etapa de 
prefactibilidad del proyecto, sin que ello represente la aceptación del mismo. De la 
misma forma la Ley otorga un plazo máximo de seis (6) meses a la entidad estatal para 
evaluar la factibilidad, aclarando que en caso de ser necesarias investigaciones o 
estudios adicionales o complementarios, dicho término se podrá prorrogar hasta por la 
                                                            
9 Decreto 1553 de 2014, Presidencia de la República de Colombia, Agosto de 2014 
10 Decreto 1082 de 2015, Presidencia de la República de Colombia, Mayo de 2015 
11 Ley 1753 de 2015, Congreso de la Republica de Colombia, Bogotá, Junio de 2015 
12 Resolución 1464 de 2016, Departamento Nacional de Planeación, Abril de 2016 
mitad del plazo inicial. Establece la norma las condiciones de aceptación o rechazo de 
la propuesta, la propiedad de los estudios realizados y el plazo para pactar las 
condiciones del proyecto a realizar entre el originador y la entidad estatal una vez 
viabilizado el proyecto. 
Establece la norma la necesidad del llevar a cabo un proceso licitatorio para las 
Iniciativas Privadas que requieran el desembolso de recursos públicos y el monto 
máximo de estos aportes definiéndolo como máximo en el 20% del presupuesto 
estimado de la inversión del proyecto, así como el criterio general de bonificación para 
el originador de la propuesta en el proceso de selección (entre el 3% y el 10% sobre 
la calificación inicial). Para este mismo caso se determinó que las solicitudes de 
adiciones de recursos y el valor de las prórrogas en tiempo sumadas, no podrán 
superar el 20% de los desembolsos de los recursos públicos originalmente pactados. 
En caso que las Iniciativas presentadas no requieran el desembolso de recursos 
públicos la entidad competente publicará en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública “SECOP” el acuerdo, los estudios y la minuta del contrato y sus 
anexos por un término entre uno (1) y seis (6) meses, con el fin de anunciar la intención 
de contratar con el originador en caso que no existan terceros interesados en el 
proyecto, caso en el cual, finalizado el plazo indicado anteriormente la entidad estatal 
podrá contratar de manera directa con el originador. 
Si existieren terceros interesados, la entidad estatal deberá abrir un proceso de 
selección abreviada con precalificación, con el fin de seleccionar la mejor oferta, 
estableciendo el derecho del originador a mejorar su propuesta y a recibir el pago 
equivalente al costo de los estudios realizados en caso de no resultar adjudicatario. 
Finalmente para el caso de Iniciativas presentadas que no requieran de recursos 
públicos, establece la norma que no podrán ser objeto de modificaciones que 
impliquen el desembolso de estos y podrán prorrogarse hasta por el 20% del plazo 
inicial.  
De otra parte, el Decreto 1467 de 2012, reglamentó la estructuración y ejecución de 
los proyectos de Asociaciones Público Privadas tanto de iniciativa pública como 
privada a los que se refiere la Ley 1508, y el Capítulo IV de la mencionada norma, 
hace referencia particular a los proyectos de Asociación Público Privada de Iniciativa 
Privada. 
Con el objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que 
rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo, el 26 de 
mayo de 2015, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1082, denominado “Decreto 
Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”.  En el Titulo 
dos (2) de la norma se compila lo relacionado con las Asociaciones Publico Privadas 
planteando las definiciones requeridas, estableciendo criterios de disponibilidad, 
niveles de servicio y estándares de calidad, criterios para realización de aportes 
públicos, metodología de selección para iniciativas públicas y privadas, mecanismos 
de aprobación de los proyectos, valoración de riesgos, entre otros. Para el caso que 
se desarrolla, el estudio se centra particularmente en la Sección 5, denominada “DE 
LOS PROYECTOS DE ASOCIACION PUBLICO PRIVADA DE INICIATIVA PRIVADA”; 
allí la norma establece las condiciones para la presentación de Iniciativas Privadas, los 
requisitos para las etapas de prefactibilidad y factibilidad, la metodología para 
evaluarlas y los procedimientos de selección a emplear, temas que se desarrollaran 
en el siguiente numeral. 
 
2.3. Requerimientos específicos para la etapa de Prefactibilidad de acuerdo a 
la norma vigente.  
 
Con el fin de obtener un flujograma adecuado para dar cumplimiento a la normativa 
vigente, se realiza a continuación una verificación detallada de los requisitos existentes 
en las normas ya indicadas en los numerales anteriores, cuya verificación de manera 
sistemática permitirá obtener la aprobación de la Iniciativa presentada por parte del 
estructurador privado, para la etapa de prefactibilidad. 
En primera instancia, el particular que pretenda presentar proyectos de Asociación 
Publico Privada de Iniciativa Privada deberá tener en cuenta las condiciones 
establecidas para la presentación de los mismos.  
A continuación se definen entonces, los primeros requisitos del proyecto a presentar:  
1. La Iniciativa no podrá modificar contratos o concesiones existentes. 
2. El proyecto de IP no podrá solicitar garantías del Estado o desembolsos de 
recursos del Presupuesto General de la Nación, de las entidades territoriales o 
de otros Fondos Públicos, superiores al 20% del presupuesto estimado de la 
inversión del proyecto. 
3. No se podrán presentar proyectos para los cuales la entidad estatal haya 
adelantado la estructuración, y por ende cuente con los estudios en las etapas 
de prefactibilidad y factibilidad.  
4. Tampoco se podrán presentar proyectos en los que si la inversión del proyecto 
inversión es superior a 500.000 SMMLV, la entidad estatal haya elaborado y 
publicado en el SECOP los pliegos de condiciones definitivos para la 
contratación; y en proyectos  cuya  de inversión sea inferior a 500.000 SMMLV, 
la entidad estatal haya contratado la estructuración del proyecto o se encuentre 
en proceso de selección para la contratación de la estructuración. 
5. En caso de que se presente una iniciativa privada para un proyecto que tenga 
contratada su estructuración por parte de la entidad con un tercero:  
La entidad estatal responsable de la contratación deberá continuar la 
estructuración de forma paralela con el estudio de la iniciativa privada hasta 
contar con la información necesaria para compararlas 
La entidad estatal informará la situación al originador, quien deberá incluir en su 
propuesta la forma en la que asumirá los costos incurridos por la entidad en el 
proceso de estructuración y la propuesta para que esta ceda los estudios 
realizados o los contratos suscritos al respecto. 
La entidad estatal no podrá abrir el proceso de selección, ni viabilizar la IP en la 
etapa de factibilidad, sin haberla comparado el proyecto de iniciativa pública, 
independientemente de la etapa en que se encuentra cada una de estas, con el 
fin de demostrar cuál de las iniciativas es más conveniente a los intereses y 
políticas públicas; dicha comparación se realizar teniendo en cuenta criterios 
como: Costo-beneficio, alcance y especificaciones, y oportunidad, la entidad 
estatal tendrá un plazo máximo de 15 días para realizar esta comparación, y la 
decisión de selección se realizará mediante acto administrativo motivado. 
6. Las IP podrán incluir en su objeto infraestructura existente o en construcción, 
así como su explotación económica como fuente de remuneración, solo si no 
modifica contratos o concesiones existentes. En este caso, dicha remuneración 
podrá obtenerse por parte del concesionario tan pronto reciba la infraestructura 
en condiciones de operación. La remuneración destinada al pago de nueva 
infraestructura estará sujeta a su disponibilidad, cumplimiento de Niveles de 
Servicio y Estándares de Calidad.  
Habiendo verificado los criterios anteriores para la selección del proyecto a presentar, 
el estructurador puede iniciar con los estudios correspondientes a la etapa de 
prefactibilidad del proyecto de Asociación Publico Privada de Iniciativa Privada. El 
propósito de esta etapa es proponer, cuantificar y comparar alternativas técnicas que 
permitirán analizar la viabilidad del proyecto. 
Para desarrollar la Etapa de Prefactibilidad el estructurador deberá contar con 
información secundaria, cifras históricas y proyecciones económicas del Estado. De 
igual forma deberá realizar las investigaciones de campo que considere necesarias. 
Teniendo en cuenta lo anterior, y de acuerdo al Artículo 2.2.2.1.5.2. Etapa de 
prefactibilidad, del Decreto 1082 de 2015, el originador presentará a la entidad estatal 
la siguiente información como mínimo y la entidad podrá solicitar información adicional 
cuando lo considere necesario: 
1.  Nombre y descripción completa del proyecto que incluye: 
1.1.  Nombre o razón social, domicilio, teléfono, correo electrónico y 
representante legal. 
1.2.  Documentos que acrediten su existencia y representación legal. 
1.3.  Diagnóstico actualizado que describa la situación actual del bien o 
servicio público. 
1.4.  Descripción general del proyecto. 
2.  Alcance del proyecto: 
2.1.  Descripción de la necesidad a satisfacer. 
2.2.  Población beneficiada. 
2.3.  Actividades o servicios que asumiría el inversionista. 
2.4.  Estudios de demanda en etapa de prefactibilidad. 
2.5.  Cronograma general y plan de inversiones de las etapas de construcción 
y operación y mantenimiento del proyecto, según corresponda. 
3.  Diseño mínimo en etapa de prefactibilidad: 
3.1.  Descripción y estado de avance de los estudios disponibles de 
ingeniería, los cuales deberán estar mínimo en etapa de prefactibilidad. 
Los estudios deberán ser anexados. 
3.2.  Cronograma de desarrollo de estudios y diseños. 
4.  Especificaciones del proyecto: 
4.1.  Diseño conceptual de la estructura de la transacción propuesta 
identificando actores financieros, operativos y administrativos 
involucrados. 
4.2.  Identificación de factores que afectan la normal ejecución del proyecto 
entre otros, factores sociales, ambientales, prediales o ecológicos y 
propuesta inicial de mitigación de la potencial afectación para darle 
viabilidad al proyecto. 
5.  Costo estimado: Estimación inicial de costos de inversión, operación y 
mantenimiento y sus proyecciones. 
6.  Fuente de financiación: 
6.1.  Estimación inicial de los ingresos operacionales del proyecto y sus 
proyecciones. 
6.2.  Estimación preliminar de la necesidad de contar con desembolsos de 
recursos públicos. 
6.3.  Identificación y estimación de las potenciales fuentes de financiación. 
La radicación de la Etapa de Prefactibilidad del proyecto de Asociación Público Privada 
de iniciativa privada se realizará a través de medios electrónicos incluidos en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) y la constancia que este 
Sistema expida será soporte de la radicación. La entidad estudiara la primera IP 
radicada de un proyecto, las demás IP sobre el mismo proyecto se devolverán y se 
estudiaran en orden, en caso que la primera no fuese viable. En este punto es 
importante aclarar que se habla de un mismo proyecto cuando comparte 
infraestructura física, estructura de ingresos u otros elementos, que hagan inviable su 
implementación simultánea o coexistencia con el proyecto que se compara. 
Radicado el proyecto en etapa de prefactibilidad por parte del originador y en un plazo 
máximo de tres (3) meses, o a partir del recibo de la información adicional solicitada 
por la entidad estatal, esta evaluara si existe interés público en el proyecto para lo cual 
consultará los antecedentes con otras entidades estatales involucradas y realizará las 
consultas pertinentes con terceros.  
Surtido el trámite anterior, la entidad estatal informará al originador si la propuesta 
presentada es de su interés o no, de acuerdo con las políticas sectoriales, la 
priorización de proyectos a ser desarrollados e igualmente indicará que el proyecto de 
Iniciativa Público Privada de Iniciativa Privada, en etapa de prefactibilidad, contiene los 
elementos que le permiten concluir que esta puede llegar a ser viable. 
En caso de considerar viable la Etapa de Prefactibilidad, la entidad lo informara en su 
respuesta incluirá además los requerimientos iniciales para el paso a la etapa de 
factibilidad: 
1.  Estudios mínimos a entregar en la etapa de factibilidad, su forma y 
especificaciones. 
2.  Estudios identificados en la etapa de prefactibilidad que deben ser elaborados 
o complementados obligatoriamente en la siguiente etapa. 
3.  La capacidad financiera o de financiación requerida. 
4.  La experiencia mínima en inversión o en estructuración de proyectos. 
5.  Plazo máximo para la entrega del proyecto en etapa de factibilidad, el cual en 
ningún caso será superior a dos (2) años, incluidas prórrogas. Plazo que no 
podrá suspenderse. 
 
2.4. Diseño del procedimiento para verificar el cumplimiento de requisitos 
previa la radicación de la etapa de prefactibilidad para asociaciones 
público privadas de iniciativa privada, en proyectos de infraestructura 
vial. 
 
El procedimiento para verificar el cumplimiento de requisitos previa la radicación de la 
etapa de prefactibilidad para asociaciones público privadas de iniciativa privada en 
proyectos de infraestructura vial, fue diseñado mediante el estudio de tres fases 
primordiales de la Gerencia de Proyectos, siendo estas: la Gestión del Alcance, la 
Gestión del Tiempo y la Gestión del Costo; esta metodología se pretende garantizar 
que el procedimiento tenga en cuenta los aspectos más relevantes que hagan eficiente 
su aplicación. 
 
2.4.1. Gestión del alcance 
 
Mediante la gestión del alcance del proyecto se busca identificar los procesos 
necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para que 
sea culminado con éxito, para ello en el presente numeral, se desarrollará una 
descripción detallada del “Procedimiento Para Verificar El Cumplimiento De Requisitos 
Previa La Radicación De La Etapa De Prefactibilidad Para Asociaciones Publico 
Privadas De Iniciativa Privada, En Proyectos De Infraestructura Vial”. 
Esta descripción se elabora a partir de una identificación de las actividades y 
entregables; los cuales permiten la creación de la Estructura de Desglose de Trabajo 
del Proyecto (EDT), a partir de la cual se puede controlar el alcance definido. 
 
2.4.1.1. Diseño de las actividades 
 
Una vez analizada toda la documentación relacionada con la presentación de la etapa 
de prefactibilidad para proyectos de Asociación Publico Privada, prestando especial 
atención a aquellos que hacen referencia a los proyectos de Iniciativa Privada en 
Proyectos de Infraestructura Vial, se identificaron claramente los requisitos exigibles a 
estos. 
Es importante indicar que el procedimiento que se diseñara en el presente capítulo 
está enfocado a garantizar la obtención de la aprobación de la etapa de prefactibilidad 
por parte de la entidad correspondiente y mediante este, se pretende verificar el lleno 
de los requisitos previa la presentación del proyecto ante el contratante, con el fin de 
evitar devoluciones y reprocesos, por ello la totalidad del proceso se desarrolla al 
interior de la organización privada. 
De acuerdo a lo anterior, a continuación se presentan las actividades identificadas para 
el desarrollo del procedimiento que permitirá verificar el cumplimiento de requisitos 
previa la radicación de la etapa de prefactibilidad para Asociaciones Publico Privadas 
de Iniciativa Privada, en Proyectos de Infraestructura Vial: 
Tabla 1. Identifiación de Actividades. 
ID ACTIVIDAD 
A Determinar el proyecto de APP IP a presentar 
B Comunicar a la Oficina técnica la decisión el proyecto a estructurar 
C 
Verificar que la propuesta cumple con las condiciones iniciales indicadas en el Artículo 
2.2.2.1.5.1. Condiciones para la presentación de Iniciativas Privadas, del Decreto 1082 
de 2015. 
D 
Asignar oficialmente al Director de Proyecto y  el equipo técnico de trabajo, el cargo 
dentro del equipo, funciones y responsabilidades.  Este equipo se crea con dos 
objetivos fundamentales: 
Ser un enlace de coordinación entre las diferentes áreas de la Organización que 
brindan apoyo a la estructuración de la iniciativa privada 
Garantizar que durante la estructuración del proyecto se tengan en cuenta los 
elementos técnicos, legales, económicos, riesgos, ambientales, sociales y prediales 
requeridos de conformidad con el alcance propuesto y sus características 
ID ACTIVIDAD 
E Preparar la prefactibilidad del proyecto de APP IP.  
F Remitir la propuesta de APP de Iniciativa Privada del Área Técnica al Área de Evaluación de proyectos de la Organización. 
G Designar el responsable de la evaluación de la propuesta de APP de Iniciativa Privada y al equipo evaluador Interno 
H 
Verificar que la propuesta incluye la información requerida de acuerdo al Artículo 
2.2.2.1.5.2. Etapa de prefactibilidad, del Decreto 1082 de 2015, de acuerdo a la lista 
de chequeo de Requerimientos mínimos 
I 
Verificar que la propuesta incluye los requisitos técnicos determinados por la 
organización, de acuerdo a la Lista de chequeo establecida para revisión de 
requisitos técnicos  
J Aprobar el proyecto de APP IP por parte del comité evaluador interno 
K Realizar la Presentación final del proyecto a la Junta Directiva y Gerencia 
L Emitir el concepto de aprobación interna de prefactibilidad 
M Radicar el proyecto ante la Entidad Contratante 
Fuente: Propia 
 
2.4.1.2. Diseño de los entregables 
 
Mediante el diseño de los entregables a partir de las actividades definidas, es posible 
establecer los puntos de control del procedimiento propuesto. Cada uno de los 
entregables permite medir el avance del procedimiento, contabilizar los tiempos que 
tarda cada actividad y por supuesto estandarizar la calidad de las mismas; lo anterior  
genera un producto totalmente conforme que para nuestro caso es la etapa del 
prefactibilidad del proyecto de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada.  
Es importante agregar que los entregables constituyen un soporte para la trazabilidad 
del proyecto, y debidamente archivados constituyen una valiosa herramienta para el 
sistema de lecciones aprendidas de la organización. 
De acuerdo a lo indicado anteriormente, se presentan en la siguiente tabla, todos los 
“Entregables” definidos para el procedimiento:  
Tabla 2. Entregables 
ID ACTIVIDAD ENTREGABLE 
A Determinar el proyecto de APP IP a presentar 
Formato de Selección 
Banco Interno de 
Proyectos 
ID ACTIVIDAD ENTREGABLE 
B Comunicar a la Oficina técnica la decisión el proyecto a estructurar 
Memorando Interno a la 
Gerencia Técnica 
C 
Verificar que la propuesta cumple con las condiciones 
iniciales indicadas en el Artículo 2.2.2.1.5.1. Condiciones 
para la presentación de Iniciativas Privadas, del Decreto 
1082 de 2015. 
Check List 
D 
Asignar oficialmente al Director de Proyecto y  el equipo 
técnico de trabajo, el cargo dentro del equipo, funciones y 
responsabilidades.   
Memorando Interno  
E Preparar la prefactibilidad del proyecto de APP IP.  Propuesta  
F 
Remitir la propuesta de APP de Iniciativa Privada del Área 
Técnica al Área de Evaluación de proyectos de la 
Organización. 
Memorando Interno a la 
PMO 
G Designar el responsable de la evaluación de la propuesta de APP de Iniciativa Privada y al equipo evaluador Interno Memorando Interno 
H 
Verificar que la propuesta incluye la información requerida 
de acuerdo al Artículo 2.2.2.1.5.2. Etapa de prefactibilidad, 
del Decreto 1082 de 2015, de acuerdo a la lista de chequeo 
de Requerimientos mínimos 
Check List 
I 
Verificar que la propuesta incluye los requisitos técnicos 
determinados por la organización, de acuerdo a la Lista 
de chequeo establecida para revisión de requisitos 
técnicos  
Check List 
J Aprobar el proyecto de APP IP por parte del comité evaluador interno 
Memorando Interno al 
área técnica 
K Realizar la Presentación final del proyecto a la Junta Directiva. Presentación 
L Emitir el concepto de aprobación interna de prefactibilidad Memorando Interno 
M Radicar el proyecto ante la Entidad Contratante Oficio de radicación 
Fuente: Propia 
 
2.4.1.3. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO - EDT 
 
La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) permite lograr la división del 
procedimiento en áreas o componentes, los cuales facilitan la planeación y ejecución 
del mismo. Para este caso se definieron 4 fases así: inicio, planeación, ejecución, 
seguimiento y control y cierre, de esta forma se obtiene una visión más estructurada 
de lo que se debe entregar. 
Ilustración 1. Estructura de Desglose del Trabajo - EDT 
Fuente: Propia 
 
2.4.2. Gestión del tiempo 
 
En el presente numeral se desarrollaran todos los procesos necesarios para obtener 
el plazo final requerido para desarrollar el “Procedimiento Para Verificar El 
Cumplimiento De Requisitos Previa La Radicación De La Etapa De Prefactibilidad Para 
Asociaciones Publico Privadas De Iniciativa Privada, En Proyectos De Infraestructura 
Vial”. 
 
2.4.2.1. Asignar tiempos 
 
Con el fin de determinar la duración de cada una de las actividades se acudió al juicio 
de expertos y a la experiencia adquirida por organizaciones que desarrollan procesos 
similares en el área de infraestructura de proyectos viales, así las cosas en la siguiente 
tabla se presentan los tiempos considerados: 
 
Tabla 3. Asignación de Tiempos 
ID ACTIVIDAD DURACION
A Determinar el proyecto de APP IP a presentar 8 
B Comunicar a la Oficina técnica la decisión el proyecto a estructurar 5 
C 
Verificar que la propuesta cumple con las condiciones iniciales indicadas 
en el Artículo 2.2.2.1.5.1. Condiciones para la presentación de Iniciativas 
Privadas, del Decreto 1082 de 2015. 
15 
D 
Asignar oficialmente al Director de Proyecto y  el equipo técnico de 
trabajo, el cargo dentro del equipo, funciones y responsabilidades.   5 
E Preparar la prefactibilidad del proyecto de APP IP.  60 
F 
Remitir la propuesta de APP de Iniciativa Privada del Área Técnica al 
Área de Evaluación de proyectos de la Organización. 5 
G 
Designar el responsable de la evaluación de la propuesta de APP de 
Iniciativa Privada y al equipo evaluador Interno 5 
H 
Verificar que la propuesta incluye la información requerida de acuerdo al 
Artículo 2.2.2.1.5.2. Etapa de prefactibilidad, del Decreto 1082 de 2015, 
de acuerdo a la lista de chequeo de Requerimientos mínimos 
15 
I 
Verificar que la propuesta incluye los requisitos técnicos determinados 
por la organización, de acuerdo a la Lista de chequeo establecida para 
revisión de requisitos técnicos  
22 
J Aprobar el proyecto de APP IP por parte del comité evaluador interno 5 
K Realizar la Presentación final del proyecto a la Junta Directiva. 3 
L Emitir el concepto de aprobación interna de prefactibilidad 5 
M Radicar el proyecto ante la Entidad Contratante 3 
Fuente: Propia 
 
 
2.4.2.2. Estimar los tiempos PERT 
 
Con el fin de realizar la asignación de tiempos para cada una de las actividades 
definidas para el procedimiento objeto del presente documento, a continuación se 
usara la Técnicas de Revisión y Evaluación de Proyectos, conocida como PERT 
(Project Evaluation and Review Techniques). El PERT es un modelo para la 
administración y gestión de proyectos inventado en 1957 por la Oficina de Proyectos 
Especiales de la Marina de Guerra del Departamento de Defensa de los Estados 
Unidos. PERT es básicamente un método para analizar las tareas involucradas en 
completar un proyecto dado, especialmente el tiempo para completar cada tarea, e 
identificar el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto total.13 
El método se basa en un algoritmo fundamentado en la teoría de redes, el resultado 
de aplicar el algoritmo es un cronograma para el procedimiento, mediante el cual se 
logra conocer la duración total del proyecto, así como clasificar las actividades según 
su criticidad.  
El algoritmo PERT se desarrolla mediante intervalos probabilísticos, considerando 
tiempos optimistas, probables y pesimistas 
A partir de las actividades identificadas en los capítulos precedentes, así como los 
tiempos asignados y teniendo en cuenta las precedencias establecidas para el 
desarrollo de las mismas, las cuales se resumen en la Tabla de Predecesoras, se 
realizará el cálculo de la duración de cada una de las actividades del proyecto. 
Tabla 4. Identificación de Predecesoras 
PREDECESORA ACTIVIDAD SIGUIENTE
 A Determinar el proyecto de APP IP a presentar  
A B Comunicar a la Oficina técnica la decisión el proyecto a estructurar 
C 
B C 
Verificar que la propuesta cumple con las 
condiciones iniciales indicadas en el Artículo 
2.2.2.1.5.1. Condiciones para la presentación de 
Iniciativas Privadas, del Decreto 1082 de 2015. 
D 
C D 
Asignar oficialmente al Director de Proyecto y  el 
equipo técnico de trabajo, el cargo dentro del equipo, 
funciones y responsabilidades.   
E 
                                                            
13  Bryan Salazar López, 2016, PERT - Técnica de Evaluación y Revisión de Proyectos; 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigación-de-
operaciones/pert-tecnica-de-evaluacion-y-revision-de-proyectos 
PREDECESORA ACTIVIDAD SIGUIENTE
D E Preparar la prefactibilidad del proyecto de APP IP.  F 
E F 
Remitir la propuesta de APP de Iniciativa Privada del 
Área Técnica al Área de Evaluación de proyectos de 
la Organización. 
G 
F G 
Designar el responsable de la evaluación de la 
propuesta de APP de Iniciativa Privada y al equipo 
evaluador Interno 
H - I 
G H 
Verificar que la propuesta incluye la información 
requerida de acuerdo al Artículo 2.2.2.1.5.2. Etapa 
de prefactibilidad, del Decreto 1082 de 2015, de 
acuerdo a la lista de chequeo de Requerimientos 
mínimos 
J 
G I 
Verificar que la propuesta incluye los requisitos 
técnicos determinados por la organización, de 
acuerdo a la Lista de chequeo establecida para 
revisión de requisitos técnicos  
J 
H - I J Aprobar el proyecto de APP IP por parte del comité evaluador interno K 
J K Realizar la Presentación final del proyecto a la Junta Directiva. L 
K L Emitir el concepto de aprobación interna de prefactibilidad M 
L M Radicar el proyecto ante la Entidad Contratante  
Fuente: Propia 
La metodología parte de tres estimaciones de tiempo por cada actividad, así:  
Tiempo optimista (a): Corresponde al mínimo tiempo en que una actividad sea 
ejecutada. 
Tiempo más probable (m): Duración que ocurre cuando el desarrollo de la actividad 
transcurre de forma normal. 
Tiempo pesimista (b): Tiempo transcurrido cuando la actividad se desarrolla de 
manera deficiente o cuando se materializan los riesgos asociadas a la misma. 
Los anteriores tiempos  para cada una de las actividades del procedimiento fueron 
asignados con base en el juicio de expertos, como se indicó previamente.  
A continuación y con el fin de determinar el tiempo estimado para el proyecto se aplica 
la siguiente formula: 
 
 
Los resultados obtenidos se consignaron en la tabla que se presenta a continuación. 
Tabla 5. Estimación de Tiempos PERT 
ID ACTIVIDAD 
TIEMPOS 
(Días hábiles) 
PESIMISTA
(b) 
PROBABLE
(m) 
OPTIMISTA 
(a) 
ESTIMADO 
(Te) 
A Determinar el proyecto de APP IP a presentar 10 8 5 8 
B 
Comunicar a la Oficina 
técnica la decisión el 
proyecto a estructurar 
6 5 3 5 
C 
Verificar que la propuesta 
cumple con las condiciones 
iniciales indicadas en el 
Artículo 2.2.2.1.5.1. 
Condiciones para la 
presentación de Iniciativas 
Privadas, del Decreto 1082 
de 2015. 
20 15 10 15 
D 
Asignar oficialmente al 
Director de Proyecto y  el 
equipo técnico de trabajo, el 
cargo dentro del equipo, 
funciones y 
responsabilidades.   
6 5 3 5 
E Preparar la prefactibilidad del proyecto de APP IP.  90 60 45 63 
F 
Remitir la propuesta de APP 
de Iniciativa Privada del Área 
Técnica al Área de 
Evaluación de proyectos de 
la Organización. 
6 5 3 5 
G 
Designar el responsable de la 
evaluación de la propuesta 
de APP de Iniciativa Privada 
y al equipo evaluador Interno
6 5 3 5 
H 
Verificar que la propuesta 
incluye la información 
requerida de acuerdo al 
Artículo 2.2.2.1.5.2. Etapa de 
prefactibilidad, del Decreto 
20 15 10 15 
ID ACTIVIDAD 
TIEMPOS 
(Días hábiles) 
PESIMISTA
(b) 
PROBABLE
(m) 
OPTIMISTA 
(a) 
ESTIMADO 
(Te) 
1082 de 2015, de acuerdo a 
la lista de chequeo de 
Requerimientos mínimos 
I 
Verificar que la propuesta 
incluye los requisitos 
técnicos determinados por la 
organización, de acuerdo a 
la Lista de chequeo 
establecida para revisión de 
requisitos técnicos  
30 22 15 22 
J 
Aprobar el proyecto de APP 
IP por parte del comité 
evaluador interno 
6 5 3 5 
K 
Realizar la Presentación final 
del proyecto a la Junta 
Directiva. 
4 3 2 3 
L 
Emitir el concepto de 
aprobación interna de 
prefactibilidad 
6 5 3 5 
M Radicar el proyecto ante la Entidad Contratante 4 3 2 3 
Fuente: Propia 
 
2.4.2.3. Diagrama PERT/CPM 
 
Con base en la información obtenida en la fase anterior y haciendo uso de los 
conceptos básicos para la elaboración de diagramas de red, se realiza el mismo. Los 
tiempos incluidos en el diagrama para cada una de las actividades corresponden a los 
“Tiempos Estimados” de cada actividad.  
A partir del diagrama de red se logran establecer los tiempos de iniciación, tiempos 
más tardíos para iniciación y las holguras; para finalmente determinar la ruta crítica del 
proyecto. 
A continuación se presenta el diagrama de red para el “procedimiento para verificar el 
cumplimiento de requisitos previa la radicación de la etapa de prefactibilidad para 
asociaciones público privadas de iniciativa privada, en proyectos de infraestructura 
vial”:  
Ilustración 2. Diagrama de Red 
Fuente: Propia 
 
Como resultado de la elaboración del diagrama de red, se encuentra que el 
procedimiento tiene una duración total de 144 días hábiles y la única actividad que 
permite holgura corresponde a la actividad H (Verificar que la propuesta incluye la 
información requerida de acuerdo al Artículo 2.2.2.1.5.2. Etapa de prefactibilidad, del 
Decreto 1082 de 2015, de acuerdo a la lista de chequeo de Requerimientos mínimos), 
Lo anterior se explica porque esta actividad se desarrolla de manera paralela con la 
actividad I (Verificar que la propuesta incluye los requisitos técnicos determinados por 
la organización, de acuerdo a la Lista de chequeo establecida para revisión de 
requisitos técnicos), teniendo la primera una duración de 15 días y la segunda una 
duración de 22 días. 
En la siguiente tabla se presenta la ruta crítica del proyecto: 
Tabla 6. Ruta Crítica 
ID ACTIVIDAD DE LA RUTA CRITICA DURACION (Días) 
A Determinar el proyecto de APP IP a presentar 8 
B Comunicar a la Oficina técnica la decisión el proyecto a estructurar 5 
0 8 8 8 5 13 13 15 28 28 5 33 33 63 96 96 5 101
A B C D E F
0 8 8 13 13 28 28 33 33 96 96 101
106 15 121
H
113 128
101 5 106 128 5 133 133 3 136 136 5 141 141 3 144
G J K L M
101 106 128 133 133 136 136 141 141 144
106 22 128
I
106 128
ID ACTIVIDAD DE LA RUTA CRITICA DURACION (Días) 
C 
Verificar que la propuesta cumple con las condiciones iniciales 
indicadas en el Artículo 2.2.2.1.5.1. Condiciones para la presentación 
de Iniciativas Privadas, del Decreto 1082 de 2015. 
15 
D Asignar oficialmente al Director de Proyecto y  el equipo técnico de trabajo, el cargo dentro del equipo, funciones y responsabilidades.   5 
E Preparar la prefactibilidad del proyecto de APP IP.  63 
F Remitir la propuesta de APP de Iniciativa Privada del Área Técnica al Área de Evaluación de proyectos de la Organización. 5 
G Designar el responsable de la evaluación de la propuesta de APP de Iniciativa Privada y al equipo evaluador Interno 5 
I 
Verificar que la propuesta incluye los requisitos técnicos determinados 
por la organización, de acuerdo a la Lista de chequeo establecida 
para revisión de requisitos técnicos  
22 
J Aprobar el proyecto de APP IP por parte del comité evaluador interno 5 
K Realizar la Presentación final del proyecto a la Junta Directiva. 3 
L Emitir el concepto de aprobación interna de prefactibilidad 5 
M Radicar el proyecto ante la Entidad Contratante 3 
  DURACION TOTAL 144 
Fuente: Propia 
 
A partir del diagrama de red, las relaciones de precedencia y la ruta crítica, se puede 
establecer el cronograma del proyecto de tal manera que todo el procedimiento pueda 
completarse en la duración estimada. 
 
2.4.3. Gestión del costo 
 
En el presente numeral se desarrollaran los procesos necesarios para estimar, 
presupuesto requerido para desarrollar el procedimiento para verificar el cumplimiento 
de requisitos previa la radicación de la etapa de prefactibilidad para asociaciones 
público privadas de iniciativa privada, en proyectos de infraestructura vial. 
Teniendo en cuenta que el proyecto consiste en el desarrollo de un procedimiento, el 
principal recurso a emplear es el recurso humano, razón por la cual el costeo se hace 
a partir del análisis del mismo. 
 
2.4.3.1. Diseño de roles 
 
Diseñar un rol consiste en establecer su posición dentro de una estructura 
organizacional, definiendo las actividades y las interrelaciones. En el diseño del rol se 
incluye como es de esperarse la descripción de las actividades a desarrollar bajo el 
cargo o rol definido. 14 
Para el caso del procedimiento para verificar el cumplimiento de requisitos previa la 
radicación de la etapa de prefactibilidad para asociaciones público privadas de 
iniciativa privada, en proyectos de infraestructura vial, se han definido las áreas de 
trabajo de la organización como responsables de cada una de las actividades y dentro 
de esas áreas se definen los roles de los profesionales que participan en el 
procedimiento. 
En la siguiente tabla se describen las áreas involucradas, los integrantes o equipos 
que conforman las mismas y que se encuentran involucrados en el desarrollo del 
procedimiento:  
Tabla 7. Definición de Áreas / Equipos de Trabajo 
AREA / EQUIPO INTEGRANTES PARA EL PROYECTO 
Gerencia  
Gerente  
Asistente de Gerencia 
Asesor de Proyectos 
Gerencia Técnica 
Gerente Técnico  
Ingeniero de Proyectos  
Asistente Gerencia 
Oficina de Gestión de Proyectos 
Director de Gestión de Proyectos  
Ingeniero de Proyectos 
Gerencia Técnica / 
Oficina de Gestión de Proyectos 
Equipo Técnico / Equipo evaluador Interno 
Director de Proyecto 
Ingeniero de Proyectos 
Profesional Jurídico 
                                                            
14 Oscar Johansen Bertoglio, 1982, Anatomía de la empresa: una teoría general de las organizaciones 
sociales, Editorial Limusa. 
AREA / EQUIPO INTEGRANTES PARA EL PROYECTO 
Profesional Financiero 
Profesional Ambiental  
Profesional Social 
Profesional Predial 
Profesional en Riesgos 
Especialistas técnicos 
(Diseños Geométrico, Geotecnia, 
Pavimentos, Hidráulica e Hidrología, 
Estructuras) 
Fuente: Propia 
Respecto a la tabla anterior, es importante aclarar que los integrantes del equipo 
técnico y los integrantes del equipo evaluador interno son profesionales diferentes, 
teniendo cada uno su par en cada una de las áreas indicadas (Gerencia Técnica –
Ofician de Gestión de Proyectos), salvo por el director de proyecto, cuyo perfil no tiene 
par en la PMO, siendo el líder del procedimiento en esta área el Director de Gestión 
de Proyectos. Lo anterior, en razón a que corresponde a la oficina de gestión de 
proyectos la revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos, siendo el trabajo 
que desarrolle esta oficina básico para el éxito del procedimiento. 
Habiendo realizado las anteriores aclaraciones, en la siguiente tabla se definen los 
perfiles para los cargos incluidos en el desarrollo del procedimiento para verificar el 
cumplimiento de requisitos previa la radicación de la etapa de prefactibilidad para 
asociaciones público privadas de iniciativa privada, en proyectos de infraestructura 
vial: 
Tabla 8. Definción de Perfiles 
NOMBRE DEL CARGO GERENTE 
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA  
Ingeniero Civil, ingeniero industrial, 
administrador, economista o abogado, con 
Maestría en Administración de Negocios. 
Experiencia profesional general a partir de la 
fecha de  grado, superior a 20 años y 
experiencia especifica superior a 10 años en 
la gerencia, estructuración, planeación y 
ejecución de proyectos y programas de 
infraestructura vial. 
NOMBRE DEL CARGO GERENTE TÉCNICO 
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA  
Ingeniero Civil, especialista en Gerencia de 
Proyectos. 
Experiencia profesional general a partir de la 
fecha de  grado, superior a 20 años y 
experiencia especifica superior a 15 como 
gerente de proyectos de  infraestructura. 
NOMBRE DEL CARGO DIRECTOR DE GESTION DE PROYECTOS
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA  
Ingeniero Civil, con maestría en dirección de 
proyectos y certificado PMI 
Experiencia profesional general a partir de la 
fecha de  grado, superior a 15 años y 
experiencia especifica superior a 10 como 
director de oficinas de proyectos en 
empresas desarrolladores de infraestructura.
NOMBRE DEL CARGO ASESOR DE PROYECTOS 
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA  
Ingeniero Civil, con Maestría en 
Infraestructura vial. 
Experiencia profesional general a partir de la 
fecha de  grado, superior a 20 años y 
experiencia especifica superior a 10 años en 
la estructuración, planeación y/o ejecución 
de proyectos y programas de infraestructura 
vial concesionada. 
NOMBRE DEL CARGO DIRECTOR DE PROYECTO 
REQUSITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA  
Ingeniero Civil, especialista en 
infraestructura vial o áreas afines. 
Experiencia profesional general a partir de la 
fecha de  grado, superior a 15 años y 
experiencia especifica superior a 10 como 
director proyectos que involucren el 
desarrollo de infraestructura vial 
concesionada. 
NOMBRE DEL CARGO INGENIERO DE PROYECTOS 
REQUSITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA  
Ingeniero Civil Experiencia profesional general a partir de la 
fecha de  grado, superior a 5 años y 
experiencia especifica superior a 2 como 
ingeniero coordinador, líder, supervisor de 
proyectos relacionados con el desarrollo de 
infraestructura.  
NOMBRE DEL CARGO ASISTENTE DE GERENCIA 
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA  
Técnico en Secretariado Ejecutivo y otros 
Programas afines al cargo 
Cuatro años de experiencia en cargos de 
Secretaria de Gerencia, Secretaria 
Administrativa, Asistente de Gerencia. 
Manejo de herramientas Office (Word, Excel, 
PowerPoint), técnicas de redacción y archivo 
de documentos, técnicas de Servicio al 
Cliente. 
NOMBRE DEL CARGO PROFESIONAL JURIDICO 
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA  
Abogado con estudios a nivel de 
especialización, maestría o doctorado en 
contratación estatal. 
Experiencia profesional mayor a 6 años. 
Experiencia especifica mínimo de 4 años 
como profesional jurídico en cualquiera de 
las siguientes opciones: 
 Esquemas de participación publico 
privada. 
 Proyectos de concesiones 
 Project finance para proyectos privados o 
de infraestructura. 
NOMBRE DEL CARGO PROFESIONAL FINANCIERO 
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA  
Ingeniero Civil y/o Ingeniero Industrial y/o 
Economista con estudios a nivel de 
especialización, maestría o doctorado en 
temas económicos o financieros 
Experiencia profesional mayor a 6 años. 
Experiencia especifica mínimo de 4 años 
como profesional financiero en cualquiera de 
las siguientes opciones: 
 Esquemas de participación publico 
privada. 
 Proyectos de concesiones 
 Project finance para proyectos privados o 
de infraestructura. 
NOMBRE DEL CARGO PROFESIONAL AMBIENTAL 
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA  
Ingeniero Ambiental Experiencia profesional mayor a 6 años. 
Experiencia especifica mínimo de 4 años 
como profesional ambiental en proyectos de 
infraestructura vial concesionada. 
NOMBRE DEL CARGO PROFESIONAL SOCIAL 
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA  
Sociólogo y/o Trabajador Social y/o 
Psicólogo 
Experiencia profesional mayor a 6 años. 
Experiencia especifica mínimo de 4 años 
como profesional social en proyectos de 
infraestructura vial concesionada. 
NOMBRE DEL CARGO PROFESIONAL PREDIAL 
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA  
Ingeniería civil o catastral y geodesta Experiencia profesional mayor a 6 años. 
Experiencia especifica mínimo de 4 años 
como profesional predial en proyectos de 
infraestructura vial concesionada. 
NOMBRE DEL CARGO PROFESIONAL DE RIESGOS 
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA  
Ingeniería civil con especialización en 
gestión de riesgos 
Experiencia profesional mayor a 6 años. 
Experiencia especifica mínimo de 4 años 
como profesional en riesgos para proyectos 
de infraestructura vial concesionada. 
NOMBRE DEL CARGO ESPECIALISTAS 
REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIA 
ESTUDIOS EXPERIENCIA  
Ingeniería civil con especialización en el área 
para la cual se desempeña (Diseños 
Geométrico, Geotecnia, Pavimentos, 
Hidráulica e Hidrología, Estructuras) 
Experiencia profesional mayor a 10 años. 
Experiencia especifica mínimo de 8 años 
como profesional en el área para la cual se 
desempeña. (Diseños Geométrico, 
Geotecnia, Pavimentos, Hidráulica e 
Hidrología, Estructuras) 
Fuente: Propia 
 
2.4.3.2. Asignación de responsabilidades 
 
Para el procedimiento desarrollado, se han asignado las funciones de cada área o 
equipo de trabajo, enmarcándose únicamente en el desarrollo del mismo, como se 
puede verificar en la tabla siguiente:  
Tabla 9. Asignación de Funciones por Área 
AREA FUNCION DEL AREA O EQUIPO EN EL PROCEDIMIENTO 
Gerencia  
Determinar el proyecto de APP IP a presentar 
Comunicar a la Oficina técnica la decisión el proyecto a estructurar
Emitir el concepto de aprobación interna de prefactibilidad 
Radicar el proyecto ante la Entidad Contratante 
Gerencia Técnica 
Verificar que la propuesta cumple con las condiciones iniciales 
indicadas en el Artículo 2.2.2.1.5.1. Condiciones para la 
presentación de Iniciativas Privadas, del Decreto 1082 de 2015. 
Asignar oficialmente al Director de Proyecto y  el equipo técnico 
de trabajo, el cargo dentro del equipo, funciones y 
responsabilidades.  
Remitir la propuesta de APP de Iniciativa Privada del Área Técnica 
al Área de Evaluación de proyectos de la Organización. 
Realizar la Presentación final del proyecto a la Junta Directiva. 
Oficina de Gestión de 
Proyectos 
Designar el responsable de la evaluación de la propuesta de APP 
de Iniciativa Privada y al equipo evaluador Interno 
AREA FUNCION DEL AREA O EQUIPO EN EL PROCEDIMIENTO 
Aprobar el proyecto de APP IP por parte del comité evaluador 
interno 
Gerencia Técnica / 
Equipo Técnico  
Preparar la prefactibilidad del proyecto de APP IP.  
Oficina de Gestión de 
Proyectos /  
Equipo evaluador Interno 
Verificar que la propuesta incluye la información requerida de 
acuerdo al Artículo 2.2.2.1.5.2. Etapa de prefactibilidad, del 
Decreto 1082 de 2015, de acuerdo a la lista de chequeo de 
Requerimientos mínimos 
Verificar que la propuesta incluye los requisitos técnicos 
determinados por la organización, de acuerdo a la Lista de 
chequeo establecida para revisión de requisitos técnicos  
Fuente: Propia 
 
De igual forma en la tabla que se presenta a continuación se identifican cada una de 
las actividades correspondientes al procedimiento desarrollado identificando 
claramente el área o equipo responsable y el porcentaje de dedicación de cada uno, 
considerando como un 100% el tiempo total de duración del proyecto. 
Tabla 10. Asignación de Responsabilidades y Dedicaciones 
ID ACTIVIDAD AREA RESPONSABLE
% 
TIEMPO  OBSERVACIONES 
A Determinar el proyecto de APP IP a presentar Gerencia 
6% Incluye reuniones con los asesores, 
con el fin de determinar el proyecto a 
presentar. 
La coordinación de reuniones y 
comunicaciones del proyecto están a 
cargo del asistente de gerencia, 
según instrucciones del Gerente. 
B 
Comunicar a la Oficina 
técnica la decisión el 
proyecto a estructurar 
Gerencia 3% 
C 
Verificar que la 
propuesta cumple con 
las condiciones iniciales 
indicadas en el Artículo 
2.2.2.1.5.1. Condiciones 
para la presentación de 
Iniciativas Privadas, del 
Decreto 1082 de 2015. 
Gerencia 
Técnica 
10% 
Incluye la ejecución de todas y cada 
una de las actividades que debe llevar 
a cabo la Gerencia Técnica, con el fin 
de garantizar que la propuesta 
cumple con las condiciones iniciales, 
esto es verificación de listas de 
chequeo por parte del ingeniero de 
proyectos, lo cual puede incluir 
reuniones o visitas técnicas. 
ID ACTIVIDAD AREA RESPONSABLE
% 
TIEMPO  OBSERVACIONES 
D 
Asignar oficialmente al 
Director de Proyecto y  el 
equipo técnico de 
trabajo, el cargo dentro 
del equipo, funciones y 
responsabilidades.   
Gerencia 
Técnica 
3% 
Esta actividad incluye el estudio de 
los perfiles específicos requeridos de 
acuerdo a la importancia del 
proyecto para la organización y a la 
entidad a la cual se presentara la IP.
Determinado lo anterior las 
actividades de comunicación estarán 
a cargo de la asistente de la 
Gerencia Técnica, según 
instrucciones del Gerente Técnico. 
E 
Preparar la 
prefactibilidad del 
proyecto de APP IP.  
Gerencia 
Técnica - 
Equipo Técnico
44% 
Esta Actividad corresponde al 
desarrollo técnico del proyecto, por 
parte del equipo designado. 
F 
Remitir la propuesta de 
APP de Iniciativa 
Privada del Área 
Técnica al Área de 
Evaluación de proyectos 
de la Organización. 
Gerencia 
Técnica 
3% 
Se incluye en esta actividad lo 
relacionado a la verificación general 
que hace la Gerencia Técnica, con el 
fin de remitir el proyecto a la oficina de 
gestión de proyectos.  
G 
Designar el responsable 
de la evaluación de la 
propuesta de APP de 
Iniciativa Privada y al 
equipo evaluador Interno 
Oficina de 
Gestión de 
Proyectos 
3% 
Recibida la propuesta en la Oficina de 
Gestión de Proyectos, el Director de 
Gestión designara un Coordinador de 
proyectos, y de manera conjunta 
verificaran los perfiles del área con el 
fin de asignar los más idóneos para 
realizar la evaluación interna. 
H 
Verificar que la 
propuesta incluye la 
información requerida de 
acuerdo al Artículo 
2.2.2.1.5.2. Etapa de 
prefactibilidad, del 
Decreto 1082 de 2015, 
de acuerdo a la lista de 
chequeo de 
Requerimientos 
mínimos 
Oficina de 
Gestión de 
Proyectos - 
Equipo 
evaluador 
Interno 
10% 
El equipo evaluador verifica toda la 
información técnica aportada en la 
prefactibilidad de acuerdo a las listas 
de chequeo preestablecidas. El 
proceso de verificación puede incluir 
reuniones con el equipo técnico que 
desarrollo el proyecto, con el fin de 
aclarar dudas o inquietudes.  
I 
Verificar que la 
propuesta incluye los 
requisitos técnicos 
determinados por la 
Oficina de 
Gestión de 
Proyectos - 
Equipo 
15% 
ID ACTIVIDAD AREA RESPONSABLE
% 
TIEMPO  OBSERVACIONES 
organización, de 
acuerdo a la Lista de 
chequeo establecida 
para revisión de 
requisitos técnicos  
evaluador 
Interno 
J 
Aprobar el proyecto de 
APP IP por parte del 
comité evaluador interno 
Oficina de 
Gestión de 
Proyectos 
3% 
Una vez revisado el proyecto por 
parte del equipo designado, la oficina 
de gestión de proyectos emitirá un 
concepto de aprobación del mismo y 
se remitirá este mediante memorando 
interno  a la Gerencia Técnica. 
K 
Realizar la Presentación 
final del proyecto a la 
Junta Directiva. 
Gerencia 
Técnica 
2% 
Teniendo en cuenta la aprobación del 
proyecto emitida por la PMO, el 
Gerente Técnico, con el apoyo del 
ingeniero de proyectos y la asistente, 
preparan una presentación del 
mismo, con el fin de enterar a la Junta 
Directiva y a la Gerencia de los 
detalles técnicos del Proyecto. Dicha 
presentación será realizada por el 
Gerente Técnico. 
L 
Emitir el concepto de 
aprobación interna de 
prefactibilidad 
Gerencia 3% 
Obtenida la aprobación del proyecto 
presentado, por parte de la Junta y la 
Gerencia, se elaborara el 
memorando de aprobación interna 
de la prefactibilidad, el cual será 
firmado por el Gerente y será el 
soporte para la radicación ante la 
entidad. Las comunicaciones serán 
desarrolladas por el Asistente de 
Gerencia de acuerdo a las directrices 
impartidas por el Gerente. 
M Radicar el proyecto ante la Entidad Contratante Gerencia 
2% 
El tiempo aquí designado 
corresponde a la "edición final" del 
proyecto, y a la elaboración de las 
cartas de radicación. Actividades que 
serán desarrolladas por la asistente
de Gerencia para la aprobación y 
firma del gerente. 
Fuente: Propia 
 
2.4.3.3. Cálculo de costo 
 
A partir del valor mensual asignado a cada uno de los profesionales participantes en 
el desarrollo del procedimiento se realizó el cálculo del valor global por área o equipo 
participante en la ejecución del procedimiento.  
A partir de la asignación mensual del área o equipo se calcula un equivalente diario 
por área o equipo de trabajo, como se puede verificar en la siguiente tabla: 
Tabla 11. Cálculo del Costo Diario por Área 
AREA / 
EQUIPO 
INTEGRANTES 
PARA EL 
PROYECTO 
ASIGNACION 
MENSUAL DEL 
PROFESIONAL 
ASIGNACION 
MENSUAL 
AREA  
EQUIVALENTE 
DIARIO 
Gerencia  
Gerente  $ 20.000.000 
$ 30.700.000 $ 1.023.333 Asistente de Gerencia $ 1.700.000 
Asesor de Proyectos $ 9.000.000 
Gerencia 
Técnica 
Gerente Técnico  $ 18.000.000 
$ 20.000.000 $ 666.667 Ingeniero de 
Proyectos  $ 4.000.000 
Asistente Gerencia  $ 1.700.000 
Oficina de 
Gestión de 
Proyectos 
Director de Gestión 
de Proyectos  $ 15.000.000 
$ 17.000.000 $ 566.667 
Asistente Gerencia  $ 1.700.000 
Gerencia 
Técnica -  
Equipo Técnico 
Director de Proyecto $ 14.000.000 
$ 60.000.000 $ 2.000.000 
Ingeniero de 
Proyectos  $ 6.500.000 
Profesional Jurídico $ 5.500.000 
Profesional 
Financiero $ 5.500.000 
Profesional 
Ambiental  $ 4.500.000 
Profesional Social $ 4.500.000 
Profesional Predial $ 4.500.000 
AREA / 
EQUIPO 
INTEGRANTES 
PARA EL 
PROYECTO 
ASIGNACION 
MENSUAL DEL 
PROFESIONAL 
ASIGNACION 
MENSUAL 
AREA  
EQUIVALENTE 
DIARIO 
Profesional en 
Riesgos $ 5.000.000 
Especialistas 
técnicos 
(Diseños Geométrico, 
Geotecnia, 
Pavimentos, 
Hidráulica e 
Hidrología, 
Estructuras) 
$ 10.000.000 
Oficina de 
Gestión de 
Proyectos  
Equipo 
evaluador 
Interno 
Profesional 
Ambiental  $ 6.500.000 
$ 46.000.000 $ 1.533.333 
Profesional Jurídico $ 5.500.000 
Profesional 
Financiero $ 5.500.000 
Profesional 
Ambiental  $ 4.500.000 
Profesional Social $ 4.500.000 
Profesional Predial $ 4.500.000 
Profesional en 
Riesgos $ 5.000.000 
Especialistas 
técnicos 
(Diseños Geométrico, 
Geotecnia, 
Pavimentos, 
Hidráulica e 
Hidrología, 
Estructuras) 
$ 10.000.000 
Fuente: Propia 
Una vez obtenidos los valores diarios por equipo o área involucrada y teniendo en 
cuenta que en el numeral anterior se realizó la asignación de las áreas responsables 
para cada actividad incluida en el procedimiento, así como el porcentaje de tiempo 
asignado a ellas se realiza el cálculo del costo por actividad y se obtiene el costo de la 
ejecución del procedimiento. 
Es importante aclarar que el tiempo estimado que se indica en la siguiente tabla 
corresponde al tiempo que dedica cada área o equipo de trabajo en desarrollar la 
actividad correspondiente y es concordante con los porcentajes indicados en el 
numeral anterior.  
Tabla 12. Costo por Actividad y Costo Total 
ID ACTIVIDAD AREA RESPONSABLE 
TIEMPO 
ESTIMADO VALOR DIA 
COSTO 
ACTIVIDAD 
A 
Determinar el 
proyecto de APP IP 
a presentar 
Gerencia 8 $ 1.023.333 $ 8.186.667
B 
Comunicar a la 
Oficina técnica la 
decisión el proyecto 
a estructurar 
Gerencia 5 $ 1.023.333 $ 5.116.667
C 
Verificar que la 
propuesta cumple 
con las condiciones 
iniciales indicadas 
en el Artículo 
2.2.2.1.5.1. 
Condiciones para la 
presentación de 
Iniciativas Privadas, 
del Decreto 1082 de 
2015. 
Gerencia Técnica 15 $ 666.667 $ 10.000.000
D 
Asignar oficialmente 
al Director de 
Proyecto y  el equipo 
técnico de trabajo, el 
cargo dentro del 
equipo, funciones y 
responsabilidades.   
Gerencia Técnica 5 $ 666.667 $ 3.333.333
E 
Preparar la 
prefactibilidad del 
proyecto de APP IP.  
Gerencia Técnica 
-  Equipo Técnico 63 $ 2.000.000 $ 126.000.000
F 
Remitir la propuesta 
de APP de Iniciativa 
Privada del Área 
Técnica al Área de 
Evaluación de 
proyectos de la 
Organización. 
Gerencia Técnica 5 $ 666.667 $ 3.333.333
ID ACTIVIDAD AREA RESPONSABLE 
TIEMPO 
ESTIMADO VALOR DIA 
COSTO 
ACTIVIDAD 
G 
Designar el 
responsable de la 
evaluación de la 
propuesta de APP 
de Iniciativa Privada 
y al equipo 
evaluador Interno 
Oficina de Gestión 
de Proyectos 5 $ 566.667 $ 2.833.333
H 
Verificar que la 
propuesta incluye la 
información 
requerida de 
acuerdo al Artículo 
2.2.2.1.5.2. Etapa 
de prefactibilidad, 
del Decreto 1082 de 
2015, de acuerdo a 
la lista de chequeo 
de Requerimientos 
mínimos 
Oficina de Gestión 
de Proyectos  
Equipo evaluador 
Interno 
15 $ 1.533.333 $ 23.000.000
I 
Verificar que la 
propuesta incluye 
los requisitos 
técnicos 
determinados por la 
organización, de 
acuerdo a la Lista 
de chequeo 
establecida para 
revisión de 
requisitos técnicos  
Oficina de Gestión 
de Proyectos  
Equipo evaluador 
Interno 
22 $ 1.533.333 $ 33.733.333
J 
Aprobar el proyecto 
de APP IP por parte 
del comité evaluador 
interno 
Oficina de Gestión 
de Proyectos 5 $ 566.667 $ 2.833.333
K 
Realizar la 
Presentación final 
del proyecto a la 
Junta Directiva. 
Gerencia Técnica 3 $ 666.667 $ 2.000.000
ID ACTIVIDAD AREA RESPONSABLE 
TIEMPO 
ESTIMADO VALOR DIA 
COSTO 
ACTIVIDAD 
L 
Emitir el concepto de 
aprobación interna 
de prefactibilidad 
Gerencia 5 $ 1.023.333 $ 5.116.667
M 
Radicar el proyecto 
ante la Entidad 
Contratante 
Gerencia 3 $ 1.023.333 $ 3.070.000
  COSTO DE EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO $ 228.556.667
Fuente: Propia 
Así las cosas se tiene que el costo de ejecutar la totalidad de las actividades incluidas 
en el procedimiento para verificar el cumplimiento de requisitos previa la radicación de 
la etapa de prefactibilidad para asociaciones público privadas de iniciativa privada, en 
proyectos de infraestructura vial es de Doscientos Veintiocho Millones Quinientos 
Cincuenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Pesos M/Cte ($ 228.556.667). 
 
2.4.4. Flujo de trabajo 
 
A continuación se presenta el flujograma para el procedimiento para verificar el 
cumplimiento de requisitos previa la radicación de la etapa de prefactibilidad para 
asociaciones público privadas de iniciativa privada, en proyectos de infraestructura 
vial, obtenido de acuerdo al estudio realizado en los capítulos anteriores. 
Ilustración 3. Flujograma 
 
RESPONSABLE REGISTRO
NO
SI
PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIA LA RADICACION DE LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD PARA ASOCIACIONES 
PUBLICO PRIVADAS DE INICIATIVA PRIVADA, EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL
D
E
F
G
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A
B
C
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Memorando 
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de Proyectos
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de Proyectos 
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FLUJOGRAMA
Gerencia
Gerencia
Gerencia Tecnica
A. Determinar el proyecto de APP IP a presentar
B. Comunicar a la Oficina técnica la decision el proyecto a estructurar
C. Verificar que la propuesta cumple con las condiciones iniciales indicadas en 
el Artículo 2.2.2.1.5.1. Condiciones para la presetnacion de Iniciativas Privadas, 
del Decreto 1082 de 2015.
INICIO
D. Asignar oficialmente al Director de Proyecto y  el equipo técnico de trabajo, 
el cargo dentro del equipo, funciones y responsabilidades.
Solicitar el cambio de 
proyecto
E. Preparar la prefactibiliad del proyecto de APP IP. 
F. Remitir la propuesta de APP de Iniciativa Privada del Área Técnica al Área de 
Evaluación de proyectos de la Organización.
G. Designar el responsable de la evaluación de la propuesta de APP de Iniciativa 
Privada y al equipo evaluador Interno
H. Verificar que la propuesta incluye la información requerida de acuerdo al 
Artículo 2.2.2.1.5.2. Etapa de prefactibilidad, del Decreto 1082 de 2015, de 
acuerdo a la lista de chequeo de Requerimientos mínimos
La propuesta cumple 
con las condiciones 
iniciales?
A
 
Fuente: Propia 
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SI
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SI
SI
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L
M
I
J
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Dirección de 
Proyecto
Presentación
Memorando 
Interno al área 
técnica
Memorando 
interno a la 
Gerencia Técnica
Check List
Memorando 
interno a la 
Gerencia Técnica
Gerencia 
Gerencia Oficio de radicación
Memorando 
Interno
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de Proyectos 
Equipo evaluador 
Interno
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de Proyectos
Oficina de Gestion 
de Proyectos
Gerencia Tecnica
Solicitar los documentos 
faltantes al area técnica
I. Verificar que la propuesta incluye los requisitos técnicos determinados por la 
organización, de acuerdo a la Lista de chequeo establecida para revisión de 
requisitos técnicos 
Están Completos los requisitos 
técnicos, y no  se requieren 
estudios adicionales o 
Complementarios, de acuerdo 
al alcance específico?
Están Completos los 
documentos mínimos?
J. Aprobar el proyecto de APP IP por parte del comité evaluador interno
K. Realizar la Presentación final del proyecto a la Gerencia y a la Junta Directiva.
La Gerencia / Junta 
Directiva requiere 
ajustes?
L. Emitir el concepto de aprobación interna de prefactibilidad
M. Radicar el proyecto ante la Entidad Contratante
Solicitar la 
complementacion al area 
técnica
Solicitar los ajustes 
requeridos
FIN
A
E
E
E
3. CONCLUSIONES 
 
 El procedimiento el procedimiento para verificar el cumplimiento de requisitos 
previa la radicación de la etapa de prefactibilidad para asociaciones público 
privadas de iniciativa privada, en proyectos de infraestructura vial, presenta la 
secuencia de actividades que permiten al estructurador verificar el lleno de los 
requisitos vigentes, garantizando  la aprobación de la etapa de prefactibilidad en 
un tiempo estimado de 144 días y a un costo de Doscientos Veintiocho Millones 
Quinientos Cincuenta Y Seis Mil Seiscientos Sesenta Y Siete Pesos M/Cte 
($228.556.667).  
 De acuerdo con la investigación realizada se pudo verificar que para el desarrollo 
de Asociaciones Publico Privadas en Colombia, el estructurador debe estar en 
conocimiento particular de la Ley 1508 de 10 de Enero de 2012 y el Decreto 1082 
de 26 de mayo de 2015. Adicionalmente debe tener en cuenta el decreto 1467 de 
6 de Julio de 2012, la resolución 3656 de 20 de Diciembre de 2012, el decreto 301 
de Febrero 17 de 2014, el decreto Nacional 1553 de 15 de Agosto de 2014, la ley 
1753 de junio 9 de 2015 y la resolución 1464 de 1 de Abril de 2016 - 
 Particularmente para el desarrollo de Asociaciones Publico Privadas de Iniciativa 
Privada en Colombia, se debe tener en cuenta el Titulo III de la Ley 1508 y la 
Sección 5 del Título dos incluido en el Decreto 1082 de 2015 
 De acuerdo a la reglamentación vigente los únicos proyectos de infraestructura que 
tienen requerimientos específicos diferentes son los proyectos de Asociación 
Publico Privada para sector de agua potable y saneamiento básico, es decir los 
proyectos de infraestructura vial tienen los mismos requerimientos que los 
proyectos de infraestructura en general. 
 Las condiciones para la aceptación de Asociaciones Publico Privadas de iniciativa 
privada, identificadas en el marco normativo estudiado se definen en el Artículo 
2.2.2.1.5.1. “Condiciones para la presentación de Iniciativas Privadas” del Decreto 
1082 de 2015 y en el Artículo 2.2.2.1.5.2. “Etapa de prefactibilidad” del Decreto 
1082 de 2015, en el cual se establecen los requerimientos mínimos para la 
presentación de los proyectos de APP – IP. 
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